
Plan for 
gjennomføring
av Fase 1



Fase 1



Kjøremønster- Fase 1

• Ved stenging av trapper og gangveier vil det bli tydelig merket 
alternative gangtraseer.

• Det vil bli informert til skole og barnehage i forkant av aktuelle 
stenginger

• Gangveier, fortau og trapper som grenser mot anlegget vil det bli 
satt opp fysiske sperringer, markeringer og midlertidig skilt.



Gjennomføring- Michael Krohns gt.
• Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mars-høst 2025
• Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom 

anleggsområdet
• Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til 

gjennom hele anleggsperioden
• Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget 

skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert delområder



Gjennomføring- Lien
• Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mai-høst 2025
• Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom 

anleggsområdet
• Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til 

gjennom hele anleggsperioden
• Håndtering av renovasjon og post blir informert om i 

eget skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert 
delområder



Gjennomføring- Vikensgate
• Gjennomføring gravearbeider for grøft ca april-høst 2025
• Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom 

anleggsområdet
• Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til 

gjennom hele anleggsperioden
• Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget 

skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert delområder



Gjennomføring- Brochbakken
• Starte med spunting av pelevegg i april-mai
• Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mai-høst 2025
• Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom 

anleggsområdet
• Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til 

gjennom hele anleggsperioden
• Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget 

skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert delområder



Gjennomføring- kompletteringsarbeid
i hele fase 1

Etter at vann og avløpsgrøften er ferdigstilt vil følgende arbeider bli utført i 
tidsperioden høst 2025-vår 2026:
• Kabelgrøfter og nytt veilysanlegg
• Parkdrag ved Lien(kun deler av parken blir ferdigstilt i fase 1)
• Grøntområdet i Brochbakken(kun deler av parken blir ferdigstilt i fase 1)
• Reetablering av kantstein og øvrige overflater på veier og tilstøtende områder og 

eiendommer.
• Åpning av Michael Krohns gate er satt til mars 2026


